ГРАФИК ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА

№ Договора 05/02/2018 от 05.02.2018г.
Наименование объекта Ремонт 3к. Квартиры по Дизайн-проекту
Срок работ по Договору 20.02.18 - 15.07.18

№ п/п	Вид операции	Позиции, которые может приобрести Гранд-Ремонт
	Основные материалы	
1	Плитка стены + затирка	
2	Плитка пол + затирка	
3	Плитка для кухонного фартука + затирка	
4	Шумоизоляция потолка	+
5	Порожки (межкомнатные)	
6	Декоративная штукатурка	
7	Обои	
8	Обои под покраску	+
9	Краска для обоев	+
10	Подложка под ламинат	+
11	Ламинат	
12	Плинтуса	
	Сантехническое оборудование	
13	Гиг душ	
14	Скрытый люк	+
15	Душевой трап	
16	Душевые створки	
17	Ванна	
18	Унитаз	
19	Раковина с тумбой	
20	Душевая стойка	
21	Смесители	
22	Зеркало	
	Электрооборудование	
23	Теплый пол	+
24	Вытяжная система (вентиляторы)	+
25	Электрический полотенцеушитель	
26	Реостат тёплого пола	
27	Розетки, выключатели, переключатели	
28	Светильники, бра, люстры	
	Отопление	
29	Конвекторы	
	Двери	
30	Межкомнатные двери комплект (дверь, доборы, наличники, фурнитура)	



ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В графике указаны крайние даты поставки материалов на объект
2. Объём материала будет озвучен Заказчику не позднее 20 дней до крайней даты поставки

РАЗРАБОТАНО: _____ / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель Компании _____ / Печурин А.С. /
(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель Заказчика _____ / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)