

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ВКЛЮЧАЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ)

		05.02.2018 от 05.02.2018г.																																																																													
		Ремонт Эк. Квартиры по Дизайн-проекту																																																																													
		20.02.18 - 15.07.18																																																																													
№ п/п	Вид операции	Стоимость этапа работ, рублей	Февраль 2018г.							Март 2018г.							Апрель 2018г.							Май 2018г.							Июнь 2018г.							Июль 2018г.																																									
			1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7																																			
1	Кладочные работы	40 208,93	40 208,93																																																																												
2	Штукатурные работы	150 970,99								150 970,99																																																																					
3	Монтаж инженерной сантехники	82 353,00								82 353,00																																																																					
4	Устройство шумоизоляции потолка	12 614,85								12 614,85																																																																					
5	Монтаж инженерной электрики	101 704,50								101 704,50																																																																					
6	Монтаж инженерной электрики. Щиток	14 356,00								14 356,00																																																																					
7	Выравнивание полов	54 950,50								54 950,50																																																																					
8	Плиточные работы	110 915,95								107 315,95														3 600,00																																																							
9	Изготовление душевого поддона	11 640,00								11 640,00																																																																					
10	Монтаж внутрипольных конвекторов	32 010,00								32 010,00																																																																					
11	Шпатлевочные работы	131 586,61															131 586,61																																																														
12	Мазерные работы (обои, покраска, откосы, декоративная штукатурка)	137 621,66															137 621,66																																																														
13	Устройство напольных покрытий	26 626,50															26 626,50																																																														
14	Монтаж плитусов	10 199,55																						10 199,55																																																							
15	Устройство натяжных потолков	78 001,82																						78 001,82																																																							
16	Монтаж сантехнического оборудования	15 520,00																													15 520,00																																																
17	Монтаж электрооборудования	26 432,50																																				26 432,50																																									
18	Уборка, устранение недочётов, косметические работы	37 645,70																																											37 645,70																																		
19	Сдача объекта	1 075 359,06																																																																													