

Финансовый отчёт по объекту					
СМР					
Закрыто по Актам		Пополнение			Остаток за СМР
29.01.2018	179 100,00	29.01.2018		180 000,00	
09.02.2018	127 500,00	09.02.2018		127 527,00	
01.03.2018	82 600,00	01.03.2018		82 600,00	
22.03.2018	77 200,00	Расчёт		76 273,00	
<b>ИТОГО</b>	<b>466 400,00</b>	<b>ИТОГО</b>		<b>466 400,00</b>	

Материалы					
Пополнение	Дата	Материалы	Всего	Этап	Сумма
08.01.2017 Материалы	115 000,00	Петрович	10 209,90	179 396,19	11 948,90
08.01.2017 Доставка и подъём	20 000,00	Доставка и подъём	1 739,00		
08.01.2017 Вывоз мусора	15 000,00	Малооценка	385,00		
Обои, краска, подложка	23 473,00	Вывоз мусора	5 000,00		
Расчёт	5 923,19	Петрович	29 770,27		
		Доставка и подъём	2 222,35		
	14.01.18	Малооценка	973,00		
	14.01.18	Малооценка	973,00		
	18.01.18	Петрович	20 793,31		
	20.01.18	Доставка и подъём	1 830,00		
	20.01.18	Вывоз мусора	5 000,00		
	22.01.18	Фановая и буры	570,00		
	22.01.18	Малооценка	17 659,03		
	26.01.18	Затирка	1 715,93		
	26.01.18	Доставка и подъём	1 886,00		
	27.01.18	Сантехника	6 487,00		
	27.01.18	Сантехника	6 487,00		
	29.01.18	Подложка	2 394,00		
	03.02.18	Шурупы	495,00		
	03.02.18	Пилки	120,00		
	05.02.18	Уголки на плитку	186,00		
	05.02.18	магниты для люка, гипрок	252,00		
	05.02.18	Американки для полотенчика	1 100,00		
	07.02.18	Петрович (черновые)	8 492,35		
	07.02.18	Доставка и подъём	1 818,00		
	07.02.18	Петрович (обои + краска)	21 079,00		
	08.02.18	Лючок + герметик	873,00		
	10.02.18	Вывоз мусора	5 000,00		
	12.02.18	Петрович (черновые)	4 334,80		
	12.02.18	Плнтуса, затирка	5 070,00		
	12.02.18	Доставка и подъём	1 741,00		
	13.02.18	Порожек	85,00		
	13.02.18	Сантехника	698,00		
	14.02.18	Сантехника	521,00		
	14.02.18	Труба для шторок в ванную	638,00		
	01.03.18	Малооценка для врезки крана перед коллектором	1 238,00		
	03.03.18	Малооценка для врезки крана перед коллектором	114,00		
	04.03.18	Диск, крестики	787,00		
	07.03.18	Светильники	2 700,00		
	07.03.18	Плётка	408,00		
	07.03.18	Малооценка	763,00		
	10.03.18	Малооценка и вентиляция	832,00		
	10.03.18	Лючок в потолок	728,00		
	17.03.18	Малооценка и краска	3 904,25		
	18.03.19	Малооценка	548,00		
	19.03.20	Малооценка	1 236,00		
	20.02.18	Вывоз мусора	5 000,00		
		Вывоз мусора	20 000,00		
		Доставка и подъём	11 236,35		
		Черновой материал	114 562,91		
		Чистовой материал	33 596,93		
<b>ВСЕГО</b>	<b>179 396,19</b>	<b>ВСЕГО израсходовано</b>	<b>179 396,19</b>		
0,00					

Баланс	
За работы	0,00
За материалы	0,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>0,00</b>